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SEJA Datum SKLEP št. PROBLEMATIKA UKREP OPOMBE 15.05.2024
2. 1 Cesta ŽP - Virmaše - umiritev prometa – “Čelik” *Postavitev le dveh hitrostnih ovir, srednja se ne namesti. realizirano

2 Cesta ŽP - Virmaše - umiritev prometa – “Čelik” *Manjkajoči znak 40km/h. realizirano
3 Cesta ŽP - Virmaše - umiritev prometa – “Čelik” *Se strinjamo s cono 30. realizirano
4 Vas Trata - umiritev prometa na cesti za IC – “Bektaštevič” *Hitrostne ovire niso potrebne. realizirano
5 Vas Trata - umiritev prometa na cesti za IC – “Bektaštevič” *Stop znak in zarisati talne označbe. realizirano
6 Cesta od Uršulink do regionalke pri Sv. Duhu *Hitrostne ovire niso potrebne.
7 Prestavitev table “Sveti Duh” v Gorajtah in nevarne bankine *Asflatira oz. uredi naj se le leva stran neurejene bankine. realizirano

8 Ureditev križišča v Stari Loki pri kapelici *Ureditev križišča, postavitev STOP znak in črta - kot v sklepu.
Po izvedbi projekta komunalne ureditve v
Stari Loki, projekt pripravljen (Projekt ROSEE).

9 Križišče na regionalni cesti Šk. Loka - Žiri, Na Logu *Na DRSC naj se poda pobuda. realizirano
10 Križišče na regionalni cesti Šk. Loka - Žiri, Na Logu *Prestavi naj se prometni znak, drugi naj se poviša - glej sklep. realizirano
11 Križišče na regionalni cesti Šk. Loka - Žiri, Na Logu *Postavitev ogledala za boljšo preglednost. realizirano
12 Prepoved prometa po pločniku iz stare Ljubljanske ceste *Namesti se ovira. realizirano

3. 3 Ogled prehoda za pešce pri Sv.Duhu (pri KD) *Na DRSC naj se zaprosi za predhodno mnenje - semaforizacija. Prejeli odgovor, strošek semaforja je občinski.
4 Določitev lokacije postavitve prikazovalnika hitrosti *Prikazovalnik hitrosti naj se poda na drog JR - glej sklep. realizirano
5 Preveriti smiselnost krajevne table v Pungertu *Krajevna tabla Pungert naj se prestavi, omeji naj se hitrost 70km/h. realizirano

6 Križišče Vešter, slaba preglednost pri Modrem valu
Postavitev ograje, *postavitev ogledala za boljšo preglednost, prestavitev reklamne
table Modri val.

Ograja postavljena, poslano na DRSI, odstop
vloge inšpektoratu IRSPEP, naredimo
poizvedbo na IRSPEP (preverjeno 20.6.17 - ne
vodijo postopka glede oglasne table) - nov
krog pogovorov s KS in mejašem/lastnikom.

7 Križišče Podlubnik II, slaba preglednost zaradi naravne ograde (ciprese) *V kolikor bo preglednost slaba, je potrbno ciprese zmanjšati, da bo pregledno.
DRSI preveri nujsnost ogledala vendar ga ni
potrdil, zadevo ureja inšpektorat.

8 Križišče Podlubnik, pri vrtcu in OŠ *Fizična ločitev pločnika od cestišča, hitrostne ovire. realizirano
9 Razno - manjkajoča talna označba *Označi se talna označba V10 - glej sklep. realizirano

4. 3 Podhod pri OŠ Jela Janežiča *Podhod naj se uredi do začetka ŠL - kot je bilo omenjeno v sklepu.

Urejeno, pohodne plošče zamenjane, namesti
se pleksi zaščita za pešce in kolesarje ter uredi
klančina.

4 Nevarni prehod za pešce na križišču glavne regionalke pri OŠ in vrtcu *Poseben ukrep ni predviden - aktivno naj se spremlja varnost na tem delu.
Na tem predelu nameščen prikazovalnik
hitrosti.

5 Frekventni prehodi za pešce pri OŠ Mesto in pri Nami *Nove talne označbe, prepoved parkiranja, S-ovira s ključavnico - glej sklep. realizirano

6 Postajališče za šolski bus OŠ Mesto *Talna označba za bus postajaliče, kot je omenjeno v sklepu, S-ovira.
Izvedena ovira, postajališče ostaja na prvotni
lokaciji.

7 Enosmerni promet Šolska ulica
*Enosmerni promet, omejitev dostave za Namo v času prihoda otrok v OŠ - časovno
določeno.

Dostava za Namo urejena, ostalo počakamo
do rekonstrukcije Kidričeve in gradnje TC.

8 Preglednost Modri val (glej tudi 3. seja, 6.sklep) Postavitev varovalne ograje in prestavitev gradbiščne table. realizirano
5. 2 Šolska pot od avtobusne postaje pri križišču na Kidričevi cesti proti OŠ *Zamenjava prometnih znakov št. III-120. Table smo dali očistiti in služijo namenu.

3 Šolska pot od avtobusne postaje pri križišču na Kidričevi cesti proti OŠ *Namestitev hitrostne ovire na obstoječem prehodu za pešce. realizirano
4 OŠ Cvetko Golar Šolska pot od avtobusne postaje pri križišču na Kidričevi cesti proti OŠ *Prestavi naj se srednja hitrostna ovira - kot v sklepu. realizirano

5 Začasna dostopna pot do športne dvorane Trata
*Fizična zapora, končna reš. dostopna cesta iz križišča J obvoznice, začasno se uredi
signalizacija. realizirano

6 Lokalna cesta od Elektro mimo avtogarnata in naprej - pločnik *Nepregledno zaradi žive meje - predvsem zaradi pešcev realizirano

7 Lokalna cesta od Elektro mimo avtogarnata in naprej -pločnik *Označi naj se rumena robna črta, ki bo varovala pešce. Zarisana pohodna bankina, širina vozišač 5m.
8 Prehod za pešce pri Sivki *Betonska cvetlična korita pri Sivki naj se prestavijo za 1m proti vozišču. realizirano

6. 2 Cesta od trgovine v Retečah do železniškega prehoda proti šoli
Nariše se talna signalizacija v razdalji 0,8 m od roba cestišča po desni strani od šole
proti križišču. realizirano

3 Prehod za pešce na regionalki pri trgovini v Retečah
Na DRSC potrebno poslati predlog da se postavi opozorilna tabla s svetlobnim
telesom na prehodu za pešce. realizirano

4 Cesta od trgovine v Retečah do železniškega prehoda proti šoli Nariše se peš pot  vzdolž ceste š 0,8 m. realizirano

5 Manjkajoči pločnik za pešce pri gostilni Danilo Pločnik že obstaja na desni strani in zadostuje, saj je glavnina hiš na desni strani. realizirano

6 Križišče »Vigred – podhod«.
Namesto znaka PZ II-1 za prednostno cesto se postavi STOP znak s STOP talno
označbo, na drugi strani pa se namesti ogledalo. realizirano

7. 2 Stopnice in nov prehod za pešce na Cesti talcev z enosmerno  proti Stari Loki
Stopnice se odstranijo, postavijo se nove, široke do nekje 1,5 metra, skladno s
skico. realizirano

3 Manjkajoč prometni znak  pri Kapelici - Cesta talcev Namesti manjkajoči prometni znak »Prepovedan promet v eno smer - PZ II-4. realizirano

4 Dotrajan prometni znak od kapelice proti Gorajtam na Cesti talcev Zamenjata naj se dotrajana prometna znaka PZ II-30-40 in PZ II-7.
Znak se ukine ob rekonstrukciji bo nov znak
pri transformatorju.

5 Promet na cesti mimo stanovanskih objektov Partizanska cesta 6 in 10
Preveri, če je omenjena cesta (oz. pot) mimo objetkov Partizanska cesta 6 in 10,
kategorizirana, kot javna pot. Je kategorizirana, korita so odstranjena.

6
Izgradnje peš poti, ki bi varno vodila pešce ob pokopališču, iz smeri jug – sever in obratno,
proti bivši vojašnici

Izgradi naj se pešpot tik za trenutno postavljeno živo mejo vzporedno z enosmerno
ulico.

Prehod preko nove ploščadi  na Partizanski +
nov dostop v Vojašnico, širitev Šolske.

7 Na Partizanski cesti označi prehod za pešce, ki bo vodil v bivšo vojašnico.

Na severnem delu naj se na Partizanski cesti označi prehod za pešce, ki bo vodil v
bivšo vojašnico. Prehod za pešce mora biti označen dovolj stran od samega obzidja
pokopališča, saj bo le tako omogočal boljšo preglednost in varnejše prečkanje preko
cestišča. realizirano

8 Na Godešiču smo si ogledali možnosti preureditve križišča pri KS V primeru, da bo prišlo do kakršnekoli preureditve križišča naj bo to krožno.
Realiziran dodatno zavarovan prehod aza
pešce.

9
Možnost postavitve novega prehoda za pešce na Godešiču v bližini javne poti JP 902 541, ki bi
pešce vodil preko R1-210/1078 Škofja Loka – Jeprca v km 2,850

Na DRSC naj se poda zahteva za predhodno mnenje glede izgradnje prehoda za
pešce na R1-210/1078 Škofja Loka – Jeprca v km 2,850.

Pridobljeni PP - večji poseg, če bo pločnik na J
strani ni potrebe, opredelitev KS.

8. 2 R1 210- zaznamovani prehod za pešce v Svetem Duhu – nasproti lokala BlackJack
Prikazovalnik se prestavi na drog javne razsvetljave (ki stoji pri stanovanjski hiši
Sveti Duh 74). realizirano

3 Kolesarska steza v smeri proti Industrijski coni Trata, pri odcepu za krmilnico živil na Trati
Betonski robniki v dolžini kolesarske steze znižajo (zbrusijo) oziroma ali se na del, ki
se posedel, namesti nova asfaltna površina. realizirano

4 Kopališko ulico in Fužinsko ulico, v zvezi ureditve umirjanja prometa
Preveriti obstoječi elaborat in namestiti prometni znak za obvestila št. III-29,
območje omejene hitrosti, z omejitvijo 30 km/h. realizirano, grbina se ne izvede

5 Postavitev prometnega znaka za obvestila št. III-14, naselje Bukovica
Posreduje predlog tehnične komisije za prestavitev prometnega znaka za obvestila
št. III-14, naselje Bukovica, v neposredno bližino stanovanjske hiše Bukovica 2. realizirano

9. 2 V dolini Hrastnice - križišče »Logar« Strinjamo se s predlagano ureditvijo križišča. realizirano

3 Novo postavljena avtobusna postajališča
Avtobusna postajališča so za odrasle ljudi absolutno prenizka. Predlaga se dvig
postajališč za vsaj 25 do 50 cm. realizirano

4 Pri križišču »Logar« smo si ogledali prometni znak z uro avtobusnih šolskih prevozov Znak se popravi s točno uro šolskih prevozov. realizirano

5
Prometne ureditve križiča med lokalno cesto LC 401061 »Zg. Luša-Jarčje brdo-Mlaka« In javno
potjo JP 901221 »Zg. Luša-Mlaka

Prednostna cesta ostane lokalna cesta LC 401061, na JP 901221 se nariše bela stop
črta in postavi znak v skladu s sliko 1. Pred in za dvoriščem orodjarstva Rant se
postavi opozorilna tabla za viličarja pred in za dvoriščem. realizirano

6
Prometne ureditve križiča pri Medvedu med lokalno cesto LC 401061 »Zg. Luša-Jarčje brdo-
Mlaka« in Lokalno cesto LC 401021 »Na Luši – Lenart – Rovt Debeljak«

Pred priključkom LC 401061 na glavno lokalno cesto LC 401021 se postavi znak za
prednost. realizirano

7
Prometne ureditve križiča pri Delobrdarju, odcep za Rastovke med lokalno cesto LC 401021
»Na Luši – Lenart – Rovt Debeljak« in javno potjo JP 901201 »Mačesnik – Lenart«

Pred priključkom na glavno cesto LC 401021 se nariše na cestišče stop oznaka (2,5
m pred vstopom v križišče) in postavi tabla za prednostno cesto. realizirano

8
Ogled križiča med JP 901241 »Zg. Luša-Dragobaček-Brdar« in glavno lokalno cesto LC 401021
»Na Luši – Lenart – Rovt Debeljak«

Pred priključkom na glavno cesto LC 401021 se postavi stop znak. Prav tako
vzdrževalec popravi pritrditev ostalih tabel. realizirano

9 Dotrajan most čez Selško Soro na cesti LC 181011 (Kranj-Stražišče-Ševlje-Bukovica). Potrebno sanirati, začasno omejiti hitrost s hitrostnimi ovirami pred mostom. realizirano

10. 1 Prometna varnost v okolici hišne številke Ševlje 10
»Dvojni ovinek ali več zaporednih ovinkov (I-2.1)«; znak »omejitev hitrosti 40km/h
(II-30)«, »dopolnilna tabla, ki označuje dolžino omejtive – 500m (IV-2). Realizirano, prejeta pritožba s strani sosedov.

2 Potrebnega prehoda za pešce med TC Merkur in Hofer na Grencu
Med TC Merkur in Hofer na Grencu naj se med obema že zgrajenima pločnikoma
poveže (ustrezno označi) prehod za pešce. realizirano

11. 2 Trata – LC 401431 “cona 30” od LTH proti starim Alpcolorjem
Obstoječi prehod za pešce se opremi z znaki III-6.  Preveriti možnost boljše
osvetlitve pri LTH. realizirano

3 Urediti križišče cest Frankovega naselja v Hafnerjevo naselje Na desni strani pločnika se namesti nov prometni znak »ustavi« II-2. izvedeno

4 Ureditev priključka Hafnerjevo naselje-LTH
Obstoječi prometni znak II-1 se prestavi na desno stran ceste iz Hafnerjevega
naselja ob obvestilni tabli pred priključkom ceste za LTH. realizirano
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5 Mnenje o dodatnih omejitvah

Omenjena »cona 30« na LC 401431, od LTH proti Alpcolorju in naprej vse do križišča
z regionalko (pri Elektro) naj ostane v obliki, kot je bila sedaj, torej brez dodatnih
hitrostnih ovir ipd. realizirano

6 Namestitev hitrostne ovire LC  (Frankovo, Hafnarjevo nas.) Dodatnih hitrostnih ovir se ne namešča. realizirano

7 Ogled stanja prometne ureditve pri novem nakupovalnem centru Eurospin
Izdelava projekta za krožišče na Kidričevi c., z odcepi za Frankovo nas., Mercator in
Loško kom. realizirano

8 Poškodovana lesena mostna ograja na LC 251070 v Gostečah
Zaradi varnosti pešcev se na obeh straneh prepusta čimprej izdela nova lesena
mostna ograja. realizirano

12. 2 Problem zapore javne poti mimo objetkov Partizanska cesta 6 in 10 Cvetlična korita in prometni znak za slepo ulico naj se nemudoma odstranijo. realizirano

3 Problem zapore javne poti mimo objetkov Partizanska cesta 6 in 10
Stanovalci v bližini omenjene poti naj se skupaj s KS Kamnitnik uskladijo in podajo
na občino predlog, ki bo omogočal neko optimalno mogočo varnost na tej poti. realizirano

4 Problem prometa in hitrosti na Potočnikovi ulici

Pri vhodu na Potočnikovo ulico naj se namesti znak »CONA 30« (na drugi strani
konec »CONE 30«). Na vzhodni strani ulice (tam, kjer se začenja oz. konča
makedamska pot proti Grencu oz. Starem Dvoru), naj se ravno tako namesti znak
»CONA 30« ter obratno znak konec cone. realizirano

5 Problem prometa in hitrosti na Potočnikovi ulici
V okviru »CONE 30« naj se na Potočnikovi ulici namestijo vsaj tri (ali štiri) hitrostne
ovire. realizirano

6 Problem prometa in hitrosti na Potočnikovi ulici
Pri Tehniku na Starem Dvoru se pri vhodu na cesto preko »Pahuca« namesti znak
"prepoved prometa za tovorna vozila". Namreč tam je ta znak že bil. realizirano

13. 2 Oprijemalo v Vincarjih
Oprijemala  se namestijo na desni strani klanca in sicer na pripravljeno ograjo, ki je
v zasebni lasti. realizirano v letu 2021 (ograja z držalom)

3 Studenec - umiritev hitrosti
Uvedba cone 30, hitrostna ovira pri objektu Studenec 23 - soglasja pridobijo tam
stanujoči.

Realizirano (realizacija 1. faze brez grbin) po
elaboratu GGD.

4 Dotrajan STOP znak pri izvozu iz naselja Studenec - pri mlekarni Vzdrževalec ceste mora namestiti predpisan prometni znak STOP. relaizirano

5 Križišče smer Ševlje na regionalni cesti R2 403/1076
Pobuda na DRSC  za ureditev priključka LC za smer proti Ševljam in RC Škofja Loka –
Železniki. realizirano

14. 2 Umiritev prometa v novem naselju za Kamnitnikom (Cesta talcev) – cesta proti Gorajtam
Namestitev ene (1) hitrostne ovire, tik ob križišču z novim naseljem (glej celoten
sklep in foto).

Postavljena hitrostna ovira za 50 km/h perd
križiščem.

3 Umiritev prometa v novem naselju za Kamnitnikom (Cesta talcev) – cesta proti Gorajtam Namestitev ogledala, ki bo kazalo prihajajoča vozila na LC iz obeh strani.
Postavljena hitrostna ovira za 50 km/h perd
križiščem.

4 Umiritev prometa v novem naselju za Kamnitnikom (Cesta talcev) – cesta proti Gorajtam Omejitev hitrosti na 40 km/h.
Postavljena hitrostna ovira za 50 km/h perd
križiščem.

5 Novi svet - pri mostu čez Soro pri LTH: označitev prehoda za pešce, hitrostne ovire Na enosmerni cesti naj se vzpostavi cona 30. realizirano

6 Novi svet - pri mostu čez Soro pri LTH: označitev prehoda za pešce, hitrostne ovire
Pri mostu za pešce pri LTH Unitech, naj se  izgradi hitrostna ovira, na njej pa se
označi prehod za pešce. realizirano

7 Novi svet - pri mostu čez Soro pri LTH: označitev prehoda za pešce, hitrostne ovire
Bujna vegetacija pri bloku št. 8 (ki naj bi bila last bloka št. 8), naj se nemudoma
odstrani vse do cipres. realizrano (živa meja)

8 Določitev lokacije merlinika hitrosti “Vi vozite” v naselju Bukovica
Prikazovalnik se namesti na začetek naselja Bukovica, v smeri Železniki – Škofja
Loka. realizirano

9 Presoja vpliva vegetacije na preglednost v križišču Kidričeve c. – stari Petrol
Omenjena vegetacija naj se ob križišču nemudoma odstrani in sicer do višine, da bo
preglednost boljša. realizirano

15. 2 Avtobusni promet znotraj vasi Godešič - prva obravnava

Občina preuči možnost sklenitve aneksa o vožnji z obstoječim avtobusom znotraj
naselja Godešič. KS priskrbi soglasje za postajališče. Občina v zimskem času v
Retečah zagotovi večjo prehodnost ceste čez železniški prehod (odvoz snega iz
pešpoti). Drevje ob RC pri hišni številki Godešič 18, zastira prometno signalizacijo,
zato je potrebno drevje obrezati. Nekaj LED utripalk na RC čez prehod za pešce ne
deluje. realizirano

3 Varnostna ograja v bližini hiše Spodnja Luša 27 Namestijo se tri (3) table za usmerjanje, po potrebi tudi cestne smernike. realizirano

16. 2 Avtobusni (šolski) promet znotraj vasi Godešič – ponovna obravnava
Avtobus vstopi na zadnjem križišču (vzhodno) na Godešiču v naselje in nadaljuje
pot proti KS Godešič. realizirano

3 Avtobusni (šolski) promet znotraj vasi Godešič – ponovna obravnava KS Godešič določi varno lokacijo za avtobusno postajališče. realizirano

4 Avtobusni (šolski) promet znotraj vasi Godešič – ponovna obravnava
Drevje se odstrani ter se ta del utrdi. Prav tako se odstrani celoten znak 40km/h -
tudi drog. realizirano

5 Frankovo naselje pri Palermu in Sivki – umiritev prometa, parkirišča
Tehnična komisija SPVCP soglaša s predlagano varianto2, ki je bila predstavljena na
seji komisije. realizirano

6 Veštrski most – namestitev znaka za prepoved prometa in dopolnilna tabla Namestitev znaka za prepoved prometa ter dopolnilne table. realizirano

17. 2 Avtobusni (šolski) promet  smer Draga – Trata - v OŠ Cvetko Golar
Šolski bus naj vozi v obratni smeri iz OŠ Cvetko Golar - Draga (podrobnosti o
predlagani relaciji - glej sklep 2). realizirano

3 Avtobusni (šolski) promet  smer Draga – Trata - v OŠ Cvetko Golar

Na relaciji TRATA - DRAGA, naj se na vseh postajališčih označijo potrebne talne
označbe z napisom »bus«. Prav tako naj se v naselju Draga postavi znak v obeh
smereh, ki bo zaradi nepreglednosti opozarjal na obračališče avtobusa. realizirano

4 Avtobusni (šolski) promet  iz Podpurflce (10) - v OŠ Škofja Loka - Mesto
Za šolarje, ki prihajajo iz naselja Podpurlflca in morajo nevarno prečkati RC, hoditi v
nepravilni smeri ob njej, predlagamo, da se za njih uredi varen šolski prevoz.

Sprememba šolskega prevoza skladno z
novim razpisom.

5 Avtobusni (šolski) promet  iz Podpurflce (10) - v OŠ Škofja Loka - Mesto

Nekje pri gostilni Kajbit, kjer je prečkanje ceste bolj pregledno in varno, naj se
uvede prehod za pešce – se poda taka pobuda na DRSC. Prav tako je tam
manjkajoči tudi pločnik, ki je sicer izgrajen na drugi strani ceste, ampak ta ni v
funkciji, saj varno ne vodi nikamor.

Izveden nov par postajališčs prehodom preko
ploščadi na območju priključka Bodovlje.

6 Šolski prevoz iz Pevna - v OŠ Ivana Groharja

Šolarjem iz Pevna predlagamo, da uporabijo makadamsko javno pot, JP 903601
»Moškrin – cesta za Pevno«. Omenjena JP naj bo prehodna (oz. uporabna) tudi ob
vremenskih razmerah, kot je zapadla večja količina snega. V Moškrinu vstopijo na
šolski avtobus, ta jih nato varno pripelje v OŠ Mesto.

Pot je urejena in bo zagotovljena zimska
služba.

7 Prometno ogledalo v Bukovici
Na DRSC naj se poda pobuda za postavitev prometnega ogledala v naselju Bukovica
(podrobnosti: glej tudi fotografijo 4 v zapisniku). realizirano

18. 2 Prehod za pešce pred UE Škofja Loka na R1 210 Zato predlagamo, da do končanja obvoznice ostane v taki obliki kot je. realizirano (poslan odgovor stranki)

4 Ureditev varnega prečkanja R2 403 pri Šolskem centru v Podlubniku

Poslati dopis lastniku  Dolenčevega vrta glede nadaljevanja gradnje (V primeru, da
lastnik načrtuje tam kak dostop do regionalne ceste ali pešpot, je smiselno
nadaljevati v smeri ureditve prehoda za pešce.V primeru, da lastnik načrtuje tam
kak dostop do regionalne ceste ali pešpot, je smiselno nadaljevati v smeri ureditve
prehoda za pešce.

Lastnik dolenčevih vrtov ogradil območje
gradbišča.

5 Podhod pod R2 403 (pri OŠ Jela janežiča)
Urediti klančino in JR v podhodu pri OŠ Jela Janežiča, povečati nadzor policije in
organizacija preventivne celodnevne akcije. realizirano

6 Cona 30 km/h in histrostna ovira na LK 401191 (Podlubnik 1)
Ponovno uredi hitrostna ovira, kot naj bi sicer v preteklosti že bila. Prav tako se
predlaga vzpostavitev cone 30 na celotnem omenjenm območju v Podlubnik (1). relalizirano cona 30 P1 in P2

19. 2 Možnost umiritve prometa na Poljanski cesti (Za Brajda) Prebivalci bodo opravili razgovore s prehitrimi vozniki  saj je slepa ulica. Če ne bo učinkov potem namestitev grbin.
3 Postavitev označb, grbin in prepovedi parkiranja na Demšarjevi cesti Se postavi prometni znak za izrecne odredbe, št. II-35v obe smeri z dolžino. Realizirano, brez grbin.

4 Problematika delovanja semaforjev v križišču Lipica Potrebno je ustrezno podaljšati interval na semaforju na lokalni cesti Lipica – Trata. realizirano
5 Postavitev ogledala izvoz iz stanovanjske hiše Puštal 26 na lokalno cesto Puštal – Hosta Na nasprotno stran vozišča se namesti prometno ogledalo. realizirano

6 Stanje vozišča na LC Luša – Stari vrh
Na delih kjer je vidno posedanje vozišča na relaciji lokalne ceste Luša – Stari vrh je
nujno potrebna sanacija vozišča (prioritetno). realizirano

20. 2 Preveri se zapora kolesarske poti ob zemljišču Kalan Leopolda

Prekinjene črte na koncu kolesarske poti se izbrišejo. Ugotovili smo tudi da je most
na stari cesti močno dotrajan in nevaren za promet. Predlagamo tudi, da se sanira
desna stran mostu. realizirano

3 Zapora na JP902351 (v bližini Hafnarjevega nas. 64

Prometni znak (slepa ulica) na regionalni cesti se zamenja za prometni znak »II-3«
in dopolni z dopolnilno tablo »Dovoljeno za kmetijsko mehanizacijo«. Pri robnikih
se odstrani asfaltna rampa in namesti dvojni znak (v obe smeri) z oznako II-3
»Prepovedan promet v obeh smereh«. Robniki se pobarvajo z vidno svetlečo barvo. realizirano

21. 2 Preozka cesta za dvosmerni promet od podvoza proti avtoličarju na Suhi (JP 903871). Enosmerna cesta - prilagoditev prometne signalizacije.

Spremenjenje okoliščine - v vmesnem času
zgrajena nova infrastruktura, stanje
prometne varnosti je ustrezno.

3 Podvoz pod obvoznico k cerkvi Ureditev javne razsvetljave.
Realizirano, rešetke zaradi višine podvoza
niso smiselne.

4 Pešpot iz parkirišča Novi svet - plato do ŠC Poden Celovita ureditv  poti in cestišča. realizirano
5 ŠC Poden Cona umirjenega prometa na širšem območju. realizirano

22. 2 Znaki omejitev 50 km/h v dolini Hrastnice Postavitev prometne signalizacije. realizirano
3 Od križišča pri mostu za naselje Sveta Barbara proti avtobusni postaji Varovalna ograja z držalom za pešče (+ nov oporni zid). realizirano
4 Od križišča pri mostu za naselje Sveta Barbara proti avtobusni postaji Meritve hitrosti vozil. dano v plan
5 JP 901241, Sveti Lenart – Dragobaček Prometni znak “pozor viličar”. realizirano

2



PRILOGA: Preglednica realizacije sklepov Tehnične komisije SPVCP Občine Škofja Loka (2011 - 2024)
Preglednica realizacije sklepov Tehnične komisije SPVCP Občine Škofja Loka (2011 - 2015)

SEJA Datum SKLEP št. PROBLEMATIKA UKREP OPOMBE 15.05.2024

23. 2 Grenc 42, LC401081 proti naselju Papirnica – možnosti izgradnje hitrostne ovire
Zgradi hitrostna ovira (ob svetilki javne razsvetljave) za omejitev hitrosti na
40km/h. Realizirane zvočne zavore.

3 Križišče pri gasilskem domu v Virmašah – rekonstrukcija Se uredi križišče po projektu št. P133/10, ki ga je izdelala GGD d.d. realizirano

4 Dodatni prehod za pešce nasproti bloka Frankovo nas. 169 - dostop na parkirišče pri Vatcu

Zgraditev nove asfaltirane hitrostne ovire 30km/h preko katerega se označi nov
prehod za pešce. Na novo se zgradi dohod od prehoda za pešce do parkirišča v
dolžini 2,50m, Nov prehod bi bil osvetljen z obstoječo javno razsvetljavo. realizirano

5 Naselje Draga, možnosti omejitve hitrosti 40km/h na celotnem delu naselja
Montažo novega prometnega znaka II-30 »omejitev hitrosti 40km/h« na obstoječi
drog pod krajevno tablo »Draga«. realizirano

24. 2 Garaže v bližini policijske postaje – preglednost
Zaradi boljše preglednosti predlagamo, da se obe garaži rušita, saj bo le tako
omogočena optimalna preglednost.

Poslan dopis za odstranitev obeh garaž , rok
1. polovica 2020, zaradi Covid-19 zamik v leto
2021, poslan ponovni poziv za odstranitev.

3 Prepoved tranzitnega prometa JP901801 med Puštalskim gradom in kopališčem
JP901801, smer Puštalski grad – kopališče in obratno, naj se popolnoma prepove za
promet II-3 z dopolnilno tablo IV-5 »dovoljeno za stanovalce in komunalno službo«. realizirano

4
Dopolnitev prometne signalizacije v Spodnji Luši - postavitev manjkajoče krajevne table iz
nasportne smeri predvsem zaradi omejitve hitrosti

Iz smeri Zgornje Luše, kot je razvidno na sliki 4, naj se postavi krajevna tabla »Sp.
Luša«. Zbledela tabla »Sp. Luša« iz smeri Škofje Loke, naj se zamenja. Prav tako
tabla za konec Spodnje Luše. realizirano

5 Dopolnitev prometne signalizacije v Spodnji Luši - dotrajana signalizacija
Tabli za začetek in konec Zgornje Luše, naj se zaradi dotrajanosti, zbledelosti
zamenjata. Znak za omejitev 40 km/h naj se odstrani realizirano

25. 2 Mala Hrastnica JP901951, ureditev krivine - “ovinka

Brez večjih posegov na privatna zemljišča, ni možno vzpostaviti varnega priključka.
Na priključku z lokalno cesto, naj se vzpostavi prometni znak za prednost na cesti
(PZ II-1; križišče s prednostno cesto). realizirano, znak stop

3 Predvideni hitrostni oviri v Puštalu na LC 401091
Cona 30 se postavi za en drog javne razsvetljave nazaj. Hitrostne ovire se postavijo
na prejšnje mesto. realizirano

4 Prikazovalnik hitrosti “Vi vozite” na Podnu na R2 403/1076
Vzdrževalec javne razsvetljave preveri možnost postavitev prikazovalnika na stebru
javne razsvetljave pred MIC-om ob regionalni cesti. realizirano

5 “Postajališči” ob R1 210/1078, Godešič – Reteče in obratno, prekopano postajališče
Občina poda predlog na DRSC, da se jarek delno zasuje in izoblikuje zemeljska
mulda do globine največ 30 cm. realizirano

26. 2 Prometno ogledalo pri bivši trgovini Zajček v Formah
Na drog javne razsvetljave namesti prometno ogledalo oziroma ogledali, ki bosta
omogočali bolj varno vključevanje vozil iz omenjenih ulic na regionalno cesto.

Ogledalo ni potrebno - stališče DRSI, stvar
republiške inšpekcije.

3 Umiritev prometa pri / v novem naselju v Virmašah

Naj se izgradi asfaltna hitrostna ovira; prav tako naj se na delu, kot je na slikah
označeno, izgradi ustrezen hodnik za pešce. Obstoječi prehod za pešce se odstrani
na mestu, kot je sedaj, saj je označen na neprimernem mestu. Realizirana hitrostna ovira.

4 Prometno ogledalo pri Kovaču v Virmašah
Zaradi nepregldnosti naj se na drog javne razsvetljave namesti prometno ogledalo
(glej sliko 7), ki bo prikazovalo vozila, ki prihajajo iz loške strani.

Preglednost ustrezna, porezana živa meja,
ogledalo ni potrebno - stališče DRSI.

5 Postavitev javne razsvetljave pred podružnično šolo v Bukovščici Da se pred podružnično šolo v Bukovščici namestita dva droga javne razsvetljave. realizirano

LEGENDA:
130 realizirinah

1 v realizaciji
0 težje rešljivih, nerealiziranih

Preglednica realizacije sklepov Tehnične komisije SPVCP Občine Škofja Loka (2015 - 2019)
SEJA SKLEP št. PROBLEMATIKA UKREP OPOMBE 15.05.2024

1. 2 Varnost prehodov za pešce čez RC  Godešič - vzhod Ureditev prehoda skladno s predpisi. izvedeno
3 Varnost prehodov za pešce čez RC  Godešič - vzhod Postavitev prikazovalnika "vi vozite". izvedeno
4 Varnost prehodov za pešce čez RC  Godešič - zahod Ukinitev prehoda, nov prehod skladno s predpisi na drugi strani priključka. izvedeno
5 Umiritvev prometa na JP902289 (Frankovo naselje) Postavitev znaka cona 30. Je že v coni 30, dodana talna označba.
6 Preglednost v Hafnarjevem naselju priključek Hafnarjevo 76, 78, 79 Znižanje oz. odstranitev žive meje. realizirano v sklopu rekonstrukcije
7 Umiritve prometa v naselju Draga iz smeri Sore Izvedba grbine za 40 km/h. realizirano
8 Slaba preglednost v Dragi in na pokopališču Lipica Dve novi ogledali v Dragi  (deponija) in na pokopališču Lipica. realizirano

2. 2 Šolska pot v Puštalu (grad - smer Hosta) Prestavitev cone 30 km/h na konec pozidave in nov pločnik.

Realizirano v sklopu elaborata prometne
ureditve, urejena pohodna, utrjena bankina
š>0,75m.

3 Preglednost na priključku Puštal 77 Postavitev ogledala. realizirano, še odločba
4 Slaba preglednost na prehodu čez RC pri poslovni hiši - Kapucinski trg Odstranitev rastja v koridorju 2,5 m. realizirano

5 Umirjanje prometa na JP 902 651 v Retečah Cona 30 km/h in nova grbina.
Cona 30 km/h vzpostavljena, grbina se ne
izvede (ni soglasij).

3. 2 Parkiranje vozil v naselju Stara Loka, hišne št. 106 - 136 Ureditev dodatnih parkrinih mest v slepi ulici v Stari Loki  106 – 136. Ureditev dodatnih mest ni predvidena.

3 Parkiranje vozil v naselju Stara Loka, hišne št. 106 - 136
Stara Loka hišne št. 106 – 136, naj se vzpostavi CONA 30 (III-29) ter se naselje
označi tudi kot slepo ulico (III-8). Realizirano (dodatno še slepa ulica).

4 Peš pot oz. klančina – iz Koširjeve na Sorško cesto Namestitev S-ovir s svetlečimi trakovi. Ovire so nameščene, manjkajo še trakovi.
5 Novi prehod oz. hodnik za pešce na LK 402291 (Tavčarjeva ul.) in JP 902053 (Partizanska c.); Umestitev novega prehoda. realizirano
6  Novi prehod oz. hodnik za pešce na LK 401441 (Stara c.); Umestitev novega prehoda na Plevni (Stara cesta). realizirano

7 Virmaše - ob lesni šoli omejitev hitrosti 30 km/h s hitrostnimi ovirami.
Realizirano (predlog še za dodaten hodnik za
pešce).

8 Slepa ulica Partizanske ceste Namestitev S-ovir s svetlečimi trakovi. Ovire so nameščene, manjkajo še trakovi.
4. 2 Umiritev prometa v Retečah, JP 902661 Na celotnem delu omenjene ulice JP 902661, naj se uvede cona 30. realizirano

3 Umiritev prometa v Retečah, JP 902661

JP 902661, predlagana možnost umestitve hitrostne ovire ob predpostavki, da je
pridobljeno soglasje prebivalcev v naselju, cona 30km/h, možna lokacija za
hitrostno oviro – pri javni razsvetljavi.

 Niso bili zbrani podpisi prebivalcev za
hitrostno oviro, ki se ne izvede; realizirana
cona 30.

4 Umiritev prometa v naselju Dorfarje, JP 902811 Na JP 902811, opravila meritve hitrosti. realizirano
5 Umiritev prometa v naselju Dorfarje, LC 401051 in JP 902831 Na drog javne razsvetlajeve namesti prometno ogledalo. realizirano

5. 2
Prometna ureditev v območju priključka LC 401 111 »Zminec – Sopotnica – Rupar« na R1
210/1110 v km1, 400

DRSI naj preveri vertikalno signalizacijo -  znak za omejitev hitrosti 70 km/h.  Občina
preveri umetitev stopnic na priključku. realizirano

3
Prometno ureditev v območju priključka JP 901541 »Zminec – Mežnar – Blegoška cesta« na R1
210/1110 v km 0, 400

DRSI naj preveri podaljšanje omejitve 70 km/h, umestitev zvočnih ovir,
prikazovalnika, dograditev makadamske pešpoti.

Poslano na DRSI, prejeli smo pozitiven odziv  -
investicija (umestitev otoka in podaljšan
pločnik v sklopu  plana DRSI).

4
Križišče lokalne ceste LC 401041 »Binkelj – Križna gora – Praprotno« z javno potjo JP 903642
»Stara Loka 4« Postavitev protirosnega ogledala (fond KS). realizirano

5
Nepregleden privat priključek na javno pot JP 902831 »Dorfarje-Šutna-Dorfarje«, Pri hišni
številki Dorfarje 28a KS in nato občina stopita v stik z lastnikom nadstreška z namenom odstranitve. Realizirano, preglednost ustrezna.

6. 2 Umiritve prometa na LK 401431, pri bivšem Alpcolorju Postavitev hitrostne ovire. realizirano
3 Možnosti umiritve prometa na LC401171 Na LC 401171, izgradi hitrostna ovira. realizirano

4 Možnosti umiritve prometa na LC 401171
LC 401171, popravi hitrostna ovira tako, da bo zadoščala in omjejevala promet v
CONI 30. realizirano

5 Virmaše - varnost pešcev ob R1 210/1109 v km 7,040 in v km 7,220
Ob regionalni cesti, naj se pri priključku LC401082 in JP902213 uredi oz. zarišeta
prehoda za pešce.

Realiziran 1 prehod, za drugega ni sogalsja
DRSI.

6 Dodatni ukrepi za omejitve hitrosti na LC 401071, ki vodi proti Gorajtam iz R1-210 Se izgradi hitrostna grbina za 40km/h, prav tako je tam potrebno izgraditi JR. realizirano

7 Dodatni ukrepi za omejitve hitrosti na LC401071, ki vodi proti Gorajtam iz R1-210
Na LC 401071, je potrebna zamenjava dotrajanega prometnega znaka za omejitev
40 km/h. realizirano

8 Nepreglednost na prehodu za pešce (regionalka Štemarje)
Ob morebitnem potrebnem soglasju za kulturno dediščino naj se steber tik ob
prehodu za pešce odstrani. realizirano

7. 2 Varnost na LC 401111, predvsem v bližini deponije oziroma skladišča lesa
Namesti je potrebno varnostno ograjo in znižati hitrost na 30 km/h na območju
deponije

Deponije ni več, ni podlage za tovrstne
ukrepe.

3 Poljanska cesta 8b do 9 - preglednost vključevanja iz omenjenih hišnih števlik na LC 402051
Na LC 402051, pri Poljanski cesti 9, je po preureditvi in posledično umiritvi prometa,
preglednost vključevanja na omenjeno LC dobra.

Preglednost ustrezna glede na dodatne
izvedene ukrepe, ki so zmanjšali hitrosti in
promet.

4 Možnosti umiritve hitrosti na JP 901611, v naselju Zminec (cona 30 km/h) Občinsko redarstvo naj na omenjenem delu JP opravlja meritve hitrosti. Meritve se izvajajo.

5 Možnosti umiritve prometa na JP 901611 v naselju Log (hitrost je 50km/h).

Naj se tam omeji hitrost z znakom (2231) 30km/h, in dopolnilno tablo (4103) z
dolžino dela ceste na katerem velja omejitev hitrosti (od RC do mostu čez reko
Soro). realizirano

6 Umiritev hitrosti in prometa na R1 210/1110, ki vodi skozi naselje Log
Namesti se prikazovalnik hitrosti »Vi vozite« iz smeri Poljanske doline proti Škofji
Loki, pri tamkajšnji gostilni, policja naj še naprej izvaja meritve hitrosti. realizirano

7 Na LC 401020 (Sp. in Zg. Luša - omejitev hitrost na 60 km/h). Na pobudo KS in občanov se na LC 401020, omeji hitrost na 60km/h. realizirano
8. 2 LC 401081 umiritev hitrosti v Virmašah Razširitev cone 30 km/h od Kovača do zadnjega uvoza proti Gorajtam. realizirano
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3
osvetlitev prehodov za pešce na R1 210 Kranj – Šk.Loka in sicer za prehode Virmaše, Sv.Duh in
Forme Zamenja stare žarnice  z novimi led žarnicami. realizirano

4 JP 902912 in JP 902913 na cesto,  ki vodi od regionalne ceste do  Uršulinskega gradu
Na priključku JP 902912 in JP 902913 se s talno označi s prekinjeno široko prečno
črto (5212). realizirano

5 Preveritev ustreznosti prometne signalizacije na JP pred občinsko mejo z MOK (Žabnica)
Cesta Žabnica – Industrijska cona Trata je opremljena z ustrezno prometno
signalizacijo. Priporoča pa večjo navzočnost občinskega redarstva na tem odseku. realizirano

9. 2 Možnosti umiritve prometa na LC251071, skozi naselje Hosta.
Na LC251071, v  nasleju Hosta, predlagamo občinskemu redarstvu, da občasno
nadzoruje promet z radarsko kontrolo. realizirano

3 Signalizacija 40 km/h na mostu čez Soro (LC 401391)
Iz mostu čez reko Soro (LC401391), v naselje Hosta (na LC251071), naj se ustrezno
uredi omejitev hitrosti 40km/h. realizirano skladno z elaboratom

4
KS Stara Loka – Podlubnik, smo si ogledali možnosti umiritve prometa na Cesti talcev, na
LZ402021

Na LZ402021, naj se sredinske črte odstranijo, ob robu cestišča pa naj se ustrezno
široko označi pot za pešce. Prav tako naj se na obravnavanem delu uvede cona 30.

Realizirano širše skupaj z dostopom do Stare
Loke.

5 Križišče JP902722 in JP902721 z LC401171, na cesti ki pelje iz Reteč proti Senici
Na priključkih iz JP902722 in JP902721 na LC40171, naj se namestita prometna
znaka STOP. realizirano

10. 2 LC401181 »Sv. Duh – Forme« in nadaljevanje trase po  LC 401072 »Sv. Duh – Žabnica«.
Na trasi redarski službi predlagamo da opravi občasne meritve hitrosti. V kolikor
prebivalci želijo »grbine«, morajo zbrati soglasja oz. podpise vseh prebivalcev ulice. Cona 30 km/h vzpostavljena.

3
Trasa lokalne ceste LC 401101 »Bodovlje – Frane –Hrib. – Kopač« pri HŠ Bodovlje 28, kjer je se
je vozilo v prometni nesreči zaletelo v ograjo.

Bodovlje 28 - odstrani drevo ter obreže vejevje. Na začetku (Fotografija 2) in koncu
omenjenega odseka, oz. koncu ovinka (Fotografija 3), se postavi znak za omejitev
hitrosti 40 km/h. S označitev začetka in konca naselja (pri HŠ Bodovlje 19) . realizirano

4
Kidričeva cesta, varna ureditev kolesarske steze, od križišče stari Petrol (info) do krožišče Stari
dvor (visoki robniki, prometna signalizacija

Vzdrževalec omenjenega pločnika in kolesarske steze preveri križanja steze s cesto,
ter poniža, oz. znivelirala vse stike v enako niveleto na križanjih v smeri kolesarske
steze. Preveri tudi dotrajane robnike in jih po potrebi zamenja. realizirano

11. 2 Frankovo nas., problematika parkiranja in dostopa na JP902241
Na križišču JP902241 z JP902242, označijo talne oznake. Prav tako naj se rastje na
JP902241 in JP902242, uredi tako, da ne bo posegalo v cestno infrastrukturo. realzirano

3 Ljubljanska cesta, LC401271, ureditev cone 30, naselje Suha in stara Ljubljanska cesta

Na LC401271, kot je razvidno na fotografiji 4, naj se namestijo prometni znaki cona
30 in krajevne označbe za Škofjo Loko in Suho. Prometni znak cona 30 in prometni
znak za konec cone 30, pri slepi ulici (klanec) na stari Ljubljanski cesti se odstranita. realzirano

4 Preglednost Puštal iz JP 901801 na LC401091

Na drog JR, namesti prometno ogledalo, ki bo usmerjeno proti Hrastnici. Bujno
rastje na desni strani ogledala bo oviralo funkcionalnost prometnega ogledala, zato
naj se dogovori z lastnikom, da zadevo uredi tako, da bo ogledalo funkcionalno. realzirano

5 Reteče, JP902671; Predlagana cona 30. realzirano

12. 2 Omejitev hitrosti na JP901680, v Zmincu
Ob vhodu v omenjeno ulico (JP901680); naj se postavi prometni znak 1116, Otroci
na vozišču in prometni znak 3204, Slepa ulica. realizirano

3 Izgradnja pločnika ob glavni cesti R1 210/1078 Jeprca – Šk. Loka, v Retečah Nov pločnik (do obstoječega do priključka za h.š. GVR 24).
Izdelan PZI, recenzija,  težave pri pridobivanju
zemljišč.

13. 17.sep.17 2 Prevelika hitrost na  JP902361

Občina Škofja Loka, naj pošlje podjetju Bosch Rexroth, dopis, s katerim bo tam
zaposlenim omenila omenjeno problematiko in jih prosila, da po cesti JP902361
vozijo bolj previdno in s prilagojeno hitrostjo.

Poslan dopis, vodstvo podjetja že opozarja,
primerna je dodatna aktivnost redarstva in
policije.

3 Neustrezna preglednost na Kopališki ulici (iz JP902001 na LK401341)
Označi neprekinjena široka prečna črta STOP (oznaka 5211), znak STOP (2102), ter
se namesti prometno ogledalo (11201), ki bo kazalo vozila v obe smeri. realizirano

4 Ozek dostop na parcelo pri obzidju igrišča v Puštalu oziroma nasproti glasbene šole Znižanje robnikov v dolžini 2m.

Parkiranje preko avtobusne postaje ni
dovoljeno, izdelan načrt prometne ureditve po
katetem so izvedeni PV ukrepi.

5 Umiritve prometa na JP902621, cesti proti gostilni Vigred Na JP902621, se ob že izgrajeni javni razsvetljavi, izgradi ena hitrostna ovira. realizirano

14. 20.okt.17 2

Možnost varne šolske poti z naselja Trata preko prehoda čez  železniško progo mimo Domela
in nadaljevanje proti OŠ.  pot mimo bivše tovarne LTH ni prometno urejena in ni varna za
šolarje

Od ŽP, kjer je odcep za bivšo LTH je potrebno na novo zaznamovati prehod za
pešce. Realizirano - zarisan prehod za pešce.

3 Frankovo naselje nevarno prečkanje pešcev  LK 401431 v smeri LK 401251 Ureditev prehod za pešce skupaj s križiščem.
Izvedeno cona 30 km/h in  pas za pešce,
prehod v coni 30 km/h ni potreben.

4 Nekategorizrano javno dobro v Hafnerjevem naselju (hš. 14 in 15) - parkiranje, prevozi Ni kategorizirano, ni podano mnenje. Ni ukrepov.

15. 21.nov.17 2 Možnosti bolj varne ureditve za pešce na Suški cesti (LZ 402031) Ureditev pločnika oz. v pravi fazi zaris hodnika za pešce.

Naročen načrt prometne ureditve - v realizaciji
izvedba odvisna od pridobivanja zemljišč-
odmera ni zaključena.

3 Umiritev prometa v Virlogu, na JP903581
Izvedejo naj se meritve hitrosti, namesti mobilni prikazovalnik hitrosti, po potrebi
pa umesti hitrostna obvira.  Zagotovljen prikazovalnik hitrosti.

4 Možnost umiritve prometa v Groharjevem naselju in sicer na LK401221

Postopoma v skladu s plani preplastitve na LK401221, izgradijo hitrostne ovire,
uvedejo meritve hitrosti ter glede na razpolago namesti mobilni prikazovalnik
hitrosti.

Sočasno z rekonstrukcijo ceste in skladno s
planom KS.

16. 7.mar.18 2

V bližini šole se uvedejo meritve hitrosti,  v bližini cerkve na Bukovščici, kjer že sedaj ustavlja
avtobus, tudi zariše avtobusna postaja s talnimi označbami.

Šolski prevoz v Iz Pozirnega in Strmice naj ostane organiziran šolski prevoz. V bližini
POŠ Bukovščica, naj se uvedejo meritve hitrosti občinskega redarstva (čas meritve
POŠ Bukovščica). V bližini cerkve na Bukovščici, naj se zariše avtobusno postajališče. Realizirana prometna signalizacija.

3
Na Studencu na slepi ulici JP901883  zaidejo tovornjaki uničuje se zelenica zaradi parkiranih
vozil.

Na JP901883, v naselju Studenec, naj se postavi prometni znak oznaka 2202,
prepovedan promet v obeh smereh. Prav tako naj se namesti dopolnilna tabla z
napisom »dovoljeno za lastnike zemljišč in interventna vozila«. realizirano

4
10 let staro naselje v Retečah s pripadajočimi cestami je zgrajeno po projektu, a še ni bilo
izvedenega tehničnega pregleda, kar je pravno gledano še vedno gradbišče.

Komisija je mnenja, da se lahko v novem naselju v Retečah vključi v reševanje
prometne problematike glede varnosti šele po končanem tehničnem pregledu in
predaje omenjenega objekta upravljalcu. realizirano

17. 6.jun.18 2 Možnost prehoda za pešce v Brodeh na R1 210/1110, dostop do avtobusne postaje
Naj se uredi varna pot (pločnik) ob obravnavani regionalni cesti, se namestijo
zvočne zavore in uredi prehod za pešce v bližini avtobusnih postaj. realizirano

3 Omejitev hitrosti na stari cesti Zminec – Gabrk v nas. Brode, JP901411
Na stari cesti v Brodeh (JP901411) naj se na začetku in koncu naselja namestijo
table za naselje Brode, tam se tudi uvede cona 30.

Na stari cesti v Brodeh (JP901411) naj se na
začetku in koncu naselja namestijo table za
naselje Brode, tam se tudi uvede cona 30.

4
Možnosti omejitve prometa na JP902011, med Phovcem in Lidlom, saj je na obravnavanem
delu zaznan povečan promet motornih vozil

Zaradi Povečanega prometa na JP902011, med Phovcem in Lidlom, naj se v obe
smeri namesti prometni znak št. 2215, »Prepovedan promet za vsa motorna vozila«
z dopolnilno tablo »Dovoljeno za lokalni promet« in uvedbo cone 30. realizirano

5
Na odcepu ceste med Tavčarjevo ulico 11 in 17 je zaradi obilnega rastja zelo nepregledno
križišče.

Kot je razvidno na fotografiji 4, naj se višina rastja uredi na takšno višino, da bo
omogočalo varno vključevanje. V primeru, da se zadeva ne uredi je potrebna
namestitev varnostnega ogledala. realizirano

18. 11.jul.18 2
Ogledala možnosti umirtve prometa na JP902383, na Trati. Obravnavana cesta je v coni 30, je
ravna in omogoča veliko večje hitrosti glede na predpisano Komisija predlaga, da se na JP902383, izgradi hitrostna ovira. realizirano

3

Vas Draga - ogledalo, ki prikazuje vozila, ki prihajajo iz naselja Sora, ne ustreza svojemu
namenu, zato ga je potrebno pravilno namestiti  iz privatnega priključka na LC25107 je
potrebna namestitev prometnega ogledala Novo ogledalo in prilagoditev starega ogledala. realizirano

4 Možnost namestitve prometnega ogledala na JP903261, pri hišni št. Vešter 15a.

Na JP 903261, naj se namesti prometno ogledalo (prometna ogledala) na drog JR, ki
bo kazalo vozila iz obeh smeri. Prav tako naj se ustrezno uredi obravnavano križišče
s prometnima znakoma STOP. realizirano

5

JP902811, v naselju Dorfarje. Obravnavana cesta je v coni 30, vodi proti naselju Šutna in je
ravna, kar omogoča velike hitrosti. Je tudi ozka, posledično se vozila umaknejo tudi na
privatna zemljišča, da se lahko srečajo

Na JP902811, v naselju Dorfarje je potrebno namestiti prometni znak št. 2202
»Prepovedan promet v obeh smereh« z dopolnilno tablo »Dovoljeno za lokalni
promet«. Zadevo je potrebno nadzirati s strani pristojnih služb. Potrebna je
preveritev urejenosti cone 30, predvsem iz naselja Šutna. realizirano

6 JP902811, v naselju Dorfarje.  - potrebna je namestitev hitrostne ovire v bližini JR Kot je razvidno na fotografiji 6, je potrebna namestitev hitrostne ovire. realizirano

7 Dorfarje -  je potrebno namestiti STOP znak na križišču JP902811 z LC401051
Kot je razvidno na fotografiji 7, naj se na križišču JP902811 z LC401051, namesti
prometni znak št. 2102 »STOP«. realizirano

19. 24.apr.19 2 Možnosti omejitve hitrosti v omenjenem naselju Crngrob.
Na celotnem delu naselja Crngrob omeji hitrost na 40km/h.
Prav tako je potrebna ureditev ustrezne mulde na spodnjem delu naselja. realizirano

3
Umiritve prometa v naselju Dorfarje, v bližini objektov Dorfarje 36, 37, 37a, 38, 39, na
JP902811 Na JP902811 v naselju Dorfarje se pri JR izgradi hitrostna ovira. realizirano

4
Sv. Duh - križišče, ki je v bližini podvoza in vodi proti Gorajtam -možnosti označitve križišča s
prometnimi znaki

Križišče JP902962, JP902961 in JP902973, se ne označuje z dodatno prometno
signalizacijo, celotni Sv. Duh cona 30 km/h. realizirano

5
Sv. Duh - možnosti označitve križišča z JP902971 in LC401181. Za obravnavano križišče
trenutno velja desno pravilo

Za križišče JP902971 z LC401181, se pripravi projekt glede označitve omenjenega
križišča s prednostno cesto. realizirano

6 Sv. Duh - označitve križišča z JP902971 in LC401181 Na JP902962 z JP902971, namesti prometni znak STOP. realizirano
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LEGENDA:
81 realiziranih
3 v realizaciji

0 težje rešljivih, kompleksna problematika

Preglednica realizacije sklepov Tehnične komisije SPVCP Občine Škofja Loka (2019 - 2023)
SEJA SKLEP št. PROBLEMATIKA UKREP OPOMBE 15.05.2024

1. 16.jun.20 2 Večje udobje in varnost za pešce na klancu v Vincarjih JP  901864-Vincarje 8a-Vincarje 41. Dve varianti držala levo in desno, ugotovitev javnega interesa preko KS. Realizirano držalo.

3 Prometna varnost v Gorajtah (LC  401081-Papirnica-Virmaše). Odtstranitev obcestne vegetacije in ureditev bankin.
Izveden večji posek vegetacije in dreves ob
lokalnih cestah  na tem območju.

4 Conska omejitev hitrosti na 30 km/h za celotno vas Sv. Duh. Naročilo elaborata za spremembo prometne ureditve. realizirano

5
Prehod za pešce pri Kovaču in preglednost  LC 401082-Virmaše-ŽP in LC 401081-Papirnica-
Virmaše. Potrebno odstraniti vegetacijo in  oglasne table v preglednostnem trikotniku.

V teku, posredovan elaborat na DRSI glede
nedovoljenih oglasnih tabel ob regionalnih
cestah, maj24 - predlog nove ureditve - nov
načrt.

2 23.jun.21 2 Previsoke hitrosti na Suški cesti pr h.š. Pod Plevno 26 (LZ 402031). Za obdobje 6 mesec se namestijo montažne hitrostne ovire. realizirano
3 Neustrezno priključevanje kolesarske poti na Suško cesto pri Španu (LZ 402031). Naročilo elaborata prometne ureditve in obnova markerjev in robnikov. realizirano

4 Slabša varnost pešcev med župniščem in cerkvijo na Suhi (LC 401391).
Zakoličba ceste za preveritev stanja zemljišč, preko KS Trata se pristopi k odkupu
zemljišč. realizirano

5 Neustrezna preglednost na priključku v Virmašah, pri h.š.6  (JP 903171). Ureditev poteka prednostne ceste in namestiev ogledala. realizirano

6 Neustretzna preglednost v križišču enakovrednih cest LK 401191 in JP 903501.
Ureditev poteka JP 903501 z odmikom cca. 1,5m od opornega zidu in namestiev
ogledala. realizirano

3 8.jul.21 2 Povečan tranzitni promet na LK  401241-Hafn. nas.-LTH-Odeja. Ureditev enosmerne ceste možen promet kolesarjev v nasprotni smeri. realizirano
3 Stara Loka center vasi umestitev znakov - nova zakonodaja. Namesto območja umirjenega prometa - skupni prometni prostor 20 km/h. realizirano
4 Stara Loka ožina na JP 903642-St.Loka 4-St.Loka 151 pri h.š. 143 . Ureditev prometne signalizacije - opozorilo na zožitve. realizirano
5 Stara Loka ožina na JP 903642-St.Loka 4-St.Loka 151 pri h.š. 143 . Ureditev prometne signalizacije - zožitve pri dveh objektih. realizirano

6
Dodatni ukrepi za znižanje hitrosti na dveh odsekih okoli glasbene šole na JP 901802-Kopališče-
Puštal 58 in LC 401091-Škofja Loka-Petačev graben. Dodatna ureditev prometne signalizacije za izboljšanje prometne varnosti. realizirano

7
Zmanjšanje hitrosti na območju kmetije Karnišnk - križišče LC  401131-Visoko pri Poljanah-
Pasja r.  in JP 901351-Tavčarjev dvorec-Hotovlja.

Predlaga se območje znižane hitrosti 30 km/h - območje izven naselja zato se
preveri z elaboratom. realizirano

4 25.mar.22 2
Predlog za ureditev ukrepov za umirjanje hitrosti na ravnem odseku JP 903992-Godešič 100 -
Godešič 53 . Umestijo se tri hitrostne ovire, uredi se signalizacija na priključkih. realizirano

3 Nepreglednost na priključku Godešič 6. Umestitev ogledala, stroške delno krije pobudnik. Ni izkazan interes pobudnika.
4 Nepreglednost na priključku Puštal 76. Umestitev ogledala, stroške delno krije pobudnik. realizirano

5 Znižanje hitrosti na JP 901231 Zg. Luša - Rantovše - Krivar.

Na JP 901231 gre za tipično hribovsko maloprometno cesto, na kateri je potrebno
hitrost, skladno z zakonodajo, prilagoditi razmeram na cesti. Dodatni ukrepi se zato
ne izvedejo. realizirano

6 Znižanje hitrosti na JP 901221 Zg. Luša-Mlaka - zaselek Pustote.

Na JP 901231 gre za tipično hribovsko maloprometno cesto, na kateri je potrebno
hitrost, skladno z zakonodajo, prilagoditi razmeram na cesti. Dodatni ukrepi se zato
ne izvedejo. realizirano

5 29.06.2022 2 Opredelitev statusa šolske poti (Zminec 115 – AP pri KS Zminec).
Zaradi ozke in ovinkaste ceste se organizirana prevoz s kombijem za vse
osnovnošolce. realizirano

3 Prehod kmetijske mehanizacije (Gabrška gora 12).
Zaradi varovanja objekta in izboljanja prometne varnosti se ob objektu umesti
bočna ovira (7102-1) - objekt porušen. Ni potrebna realizacija.

4 Postavitev prometnih ogledal (priključek LC za Gabrško goro, Log nad Škofjo Loko 9).

Med h.š. Log nad Škofjo Loko 24 in h.š. Log nad Škofjo Loko 24a potrebno zagotoviti
ustrezno preglednost na obeh straneh ceste z znižanjem žive meje in košnjo oz.
sečnjo rastja. realizirano

5 Preveritev varnosti na JP 901441, Log nad Škofjo Loko.

Na JP 901441-Zg.Log-Valt.v.-Kuzovec se priključek nekategorizirane ceste »Sovpat«
uredi s prometno signalizacijo (2102 – Ustavi, 5211 – talna označba neprekinjena
široka prečna črta in 5112 – talna označba robna neprekinjena črta). Na ožini med
stanovanjskim in gospodarskim objektom se zaradi varovanja objekta in izboljšanja
prometne varnosti ob objektu umesti bočna ovira (7102-1). realizirano

6 Pobuda za označitev naselja Križna Gora in omejitev hitrosti.

Na LC 401041-Bink.-Križna g.-Prapr. se od konca jeklene varnsotne ograje pred h.š.
Križna Gora 6 do gospodarskega objekta pri h.š. Križna Gora 9 označi območje
začetka (2434) in konca (2435) naselja umesti območje omejene huitrosti 30 km/h
(znak 2421). realizirano

6 26.05.2023 2 Prehod v Frankovem naselju pri bivši pošti (LK 401261-Frank. nas. – Kidričeva c.).

Smiselno je, da se naroči načrt prometne ureditve za obe lokalni povezavi med
Kidričevo in regionalko (od semaforiz. križišča Suha – Frankovo Pošta – rondo
Kidričeva Avto Krka in tudi nadaljevanje do Kidričeve gl. ŽP). realizirano

3 Hitrostne ovire na nogometnem igrišču na Godešiču (JP 903991-Gosteče – Godešič).
Spremeni se prometna signalizacija, območje omejene hitrosti se odstrani skupaj z
ostalo dotrajano signalizacijo, ohrani pa se omejitev hitorsti 30 km/h (PZ 2232-3). realizirano

4 Nevarno prečkanje regionalne ceste v Dorfarjih.

Zaradi otežene preglednosti se postavivita prometno ogledalo in prikazovalnik
hitrosti “vi-vozite” na dveh drogovih javne razsvetljave na R1 210/1109 v km 3+480
in km 3+575.

Postavitev ogledala ni odobrena, v teku
postavitev prikazovalnika.

5 Prometna problematika v novem naselju pod Matičkom v Sv. Duhu.

Na JP  902964-Sv. Duh 161h – Sv. Duh 160e se za potrebe umirjanja hitrosti
umestijo tri hitrostne ovire za omejitev hitrosti 30 km/h v km 0+065, km 0+140 in
km0+225 (v območju drogov javne razsvetljave). Prav tako se v km 0+230 umesti
horizontalna prometna signalizacija 5603-1 (območje omejene hitrosti). realizirano

6 Omejitev hitrosti od Birta proti Luši na lokalni cesti.

Na LC 401021-Na Luši – Lenart – Rovte – Debeljak se na območju zaselka zniža
hitrost na 40 km/h (2232-4). Mejaša se pozove k odstranitvi rastja, ki zakriva
prometni znak ustavi (2102). realizirano

7 19.10.2023 2
Območje avtobusnega postajališča Puštal- pri Dolencu na LC 401091-Škofja Loka – Petačev
graben.

Ureditev prometne signalizacije, znižanje hitrosti na celotnem odeku na 40 km/h,
postavitev prikazovalnika hitrosti. realizirano

3 Območje glasbene šole v Puštalu na LC 251071-Medvode – Sora – Gosteče – Puštal.

Na LC 251071-Medvode – Sora – Gosteče – Puštal se na območju glasbene šole
predvidijo izboljšave za umirjanje hitrosti s prilagoditvijo hitrostne ovire v smeri
Škofje Loke. Obenem se uredi prometna signalizacija. Pripravi se načrt prometne
ureditve (varneje v šolo).

Realizirano. Izdelan načrt prometne ureditve
in izvedeni ukrepi s področja šolskih poti na
območju glasbene šole.

4 Prehod za pešce pri Kašči na Spodnjem trgu na LC 402051-Stari Petrol – Zminec.
Za boljše varovanje pešcev se prehod za pešce dodatno zavaruje s fizičnima
ovirama na vogalu  objekta Spodnji trg 2 do višine 0,75m od vozišča. realizirano

5
Območje enote vrtca Kamnitnik na območju bivše vojašnice in prikazovalnik na Partizanski
cesti.

Na JP 902054-Partizanska cesta – Vrtec Kamnitnik se v km 0+030 umesti
horizontalna prometna signalizacija 5603-1 (območje omejene hitrosti). Za
ustreznejše vodenje pešcev in kolesarjev ter umiritev prometa se predvidi izdelavo
načrta prometne ureditve (varneje v šolo).

Realizirano. Izdelan načrt prometne ureditve
in izvedeni ukrepi s področja šolskih poti na
območju vrtca Kamnitnik.

6
Prehoda za pešce na regionalni cesti R2-403/1076 (območje križišča za OŠ Ivana Groharja in za
enoti vrtca Najdihojca ter Biba).

Na območju križišča na R2 403/1076 (območje križišča za OŠ Ivana Groharja in za
enoti vrtca Najdihojca in Biba) se upravljavcu DRSI predlaga dodatna označitev
prehodov za pešce. Realizirano.

LEGENDA:
34 realiziranih
1 v realizaciji

0 težje rešljivih, kompleksna problematika

Preglednica realizacije sklepov Tehnične komisije SPVCP Občine Škofja Loka (2024 - 2027)
SEJA SKLEP št. PROBLEMATIKA UKREP OPOMBE 14.04.2025

2. 17.apr.24 2
Pločnik ob pokopališču Lipica in vključevanje na prednostno cesto s spodnjega parkirišča pri
pokopališču

Na občinski cesti LC 401151 Lipica – Gosteče se na območju med pločnikom in
pokopališčem obreže živa meja v oddaljenosti vsaj 0,5 m od roba pločnika. Na
vmesnem vhodu za pešce na parkrišče pa se obreže do robnika pločnika. Cesta se
opremi s prekinjeno robno črto rastra 5-5-5 (PZ 5122), 25 cm od robnika. realizirano, problem obrezovanja žive meje bo

potrebno rešiti bolj dolgoročno

5
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3
Prometna varnost  na LC 251071 Medvode – Sora – Gosteče – Puštal - prevelike hitrosti,
neustrezna preglednost v Gostečah v križišču z LC 401151

Na LC 251071-Medvode – Sora – Gosteče – Puštal se na območju štirih naselij
(Hosta, Pungert, Gosteče, Draga) predlgajao ukrepi za umirjanje hitrosti. V Hosti se
na območju vstopa iz smeri Puštal na drog javne razsvetljave umesti stacionarno
ohišje za merjenje hitrosti v km 8+765. Obstoječ prikazovanik vi-vozite se premakne
na vstop v naselje iz smeri Pungerta (montaža na drog javne razsvetljave). V
Pungertu se na območju vstopa v naselje iz smeri Hosta na drog javne razsvetljave
prestavi prikazovalnik z Gosteč. Odstranijo se krošnje dreves iz prometnega profila
ceste. Na Gostečah se na območju križišča v km 6+835 na samostojen drog umesti
stacionarno ohišje za merjenje hitrosti. Preveri se možnost preureditve čakalnice na
avtobusnem postajališču v smeri Škofje Loke. V vseh vaseh se posodobi in uskladi
prometna signalizacija (vstopi v naselje, avtobusna postajališča, meritve hitrosti). Realizirano.

4 Reteče - območje med podvozom pod železnico in Domelom - problem nepreglednosti

V obstoječih križiščih enakovrednih cest se na podlagi načrta prometne utreditve
spremeni prometna signalizacija in uvede prednostne smeri glede na količino
prometnih obremenitev na območju podvoza polkrožno (JP 901711 – JP 902713 in
LC 401171) in naravnost na JP 902701. Na območju ožine pri železniškem
postajališču se ustrezno obreže živa meja, odstranijo se zabiti železniški tiri s strani
upravljavca železniškega postajališča in neustrezna signalizacija s strani upravljavca
ceste. Oba objekta se zaščitita s prometno signalizacijo (bočna ovira 7102 in 7102-
1). Bočna ovira se postavi tudi v zunanji krivini nasproti objekta s h. št. 1. Vzdlož
postajališča upravljavec železniškega postajališča odstrani nevarne zabite železniške
tire. Upravljavec ceste jih nadomesti s cestnimi smerniki (6101) v rastru 5 m, na
območju, kjer se preprečuje nedovoljeno pakrianje, pa v rastru 2 m.

Delno realizirano. Izvedena uvedba
prednostnih smeri na območju podvoza,
ostalo je še v izvajanju.

5
Reteče- pot mimo podružnične šole JP 902625 - pomanjkljiva prometna signalizacija in
poškodovano vozišče

Na JP 902625 Šola – Vigred se predvidi nova prometna signalizacija 2112 (ustavi) in
horizontalna označba 5211 (neprekinjena široka prečna črta). Potrebna je sanacija
šolskega opornega zidu.

Postavljen stop znak, manjka še talna oznaka
in sanacija zidu.

2. 27.sep.24 2
Nevarno parkirišče pri OŠ Mesto zaradi vzvratnega izvoza, neustrezno postajališče za šolski
avtobus zahodno od šole, trenutno na intervencijskih površinah in brez ustreznega čakališča

Na občinski cesti LK 401301-Šolska ul. – samostan – pokopališče se zaradi
izboljšanja prometne varnosti predlaga ukinitev vseh nevarnih pravokotnih parkirišč
ob šolski poti v sklopu gradnje nove šolske telovadnice. Prav tako se na zahodni
strani šole na podlagi načrta prometne ureditve predlaga delna ukinitev parkiranja
in ureditev obračališča s postajališčem za šolski avtobus ter varnejšo šolsko potjo
na relaciji podružnične šole Novi svet. V teku gradnja nove šolske telovadnice

3
Problematika neprilagojenih hitrosti in slabih preglednosti na odseku LK 401201 v Podlubniku
2

V križišču »Križišče LK 401201 z LK 401202 in JP 903381« se predvidi celovita
prometna ureditev z umestitvijo križiščne ploščadi. Na stičišču enosmernih cest JP
903381 se z dodatno horizontalno signalizacijo prepovesta parkiranje in ustavljanje
(oznaka 5331 prepoved parkiranja na vozišču). V križišču LK 401201 z R2-403/1076
se morajo vse ovire v preglednostnem trikotniku odstraniti skladno z zakonodajo.
Pozove se pristojni inšpektorat za ceste, da se zagotovi ustrezna preglednost. v realizaciji, pripravljen projekt

4 Dodatni ukrepi za znižanje hitrosti v Groharjevem naselju
Trenutna prometna ureditev je ustrezna. Treba je vzdrževati talne obeležbe za cono
30 km/h realizirano

5

Cesta talcev - problematika neprilagojenih hitrosti na dveh ravnih odsekih, in sicer med
Gasilskim domom in trgovino Mercator, ter na začetku cestnega odseka LZ 402021-Plevna -
Stara Loka pri izvozu iz križišča regionalne ceste R2-403/1076 (pri Tušku)

Na LC 401051 se doda horizontalna signalizacija 5122-1 (robna prekinjena črta 3-3-
3) na celotni potezi do križišča z LZ 402021. Med uvozoma k večstanovanjskim
objektom Groharjevo naselje 6 in Groharjevo naselje 4 se doda talna označba 5603-
1 (cona 30) v smeri centra mesta. Na LZ 402021 se umesti prikazovalnik hitrosti na
drogu javne razsvetljave nasproti čistilnice Arnol (v km 940) realizirano

6
Moškrin - LC 401041-Binkelj – Križna Gora - problematika neusklajenih omejitev hitrosti,
nepreglednosti zaradi žive meje ter ob cesti parkirana vozila

Na LC 401041-Binkelj – Križna Gora se na območju poselitve in križišča v Moškrinu
izvedejo dodatni ukrepi za izboljšanje prometne varnosti. Na območju krivine in
strnjene poselitve se z obeh strani vzpostavi omejitev hitrosti 40 km/h, ostale
omejitve se odpravijo. Obenem se na območju krivine in omejitve hitrosti vzpostavi
robne prekinjene črte 3-3-3 (5122-1). Na območju med h. š. Moškrin 6 in Moškrin 8
se na levi strani dodajo cestni smerniki za preprečitev nedovoljenega parkiranja in
označitev bližine roba vozišča, na desni strani pa se umesti jeklena varnostna ograja
N2 z držalom za pešce. Pozove se pristojni inšpektorat za ceste, da se zagotovi
ustrezna preglednost v križišču. realizirano

7

Naselje Nad Plevno - problematika neprilagojenih hitrosti, slabo vzdrževana talna
signalizacija, na priključku JP 902016 na JP 902011-Betonarna – Pahovc – Potočnikova znak za
ustavitev zakriva vegetacija

Na JP 902012 in JP 902016 je potrebno izvajati redno obnovo horizontalne
signalizacije. Na obeh vhodih v naselje nad Plevno se doda talna označba 5603-1
(cona 30). Pozove se pristojni inšpektorat za ceste, da se zagotovi ustrezna
preglednost v križišču iz priključka JP 902016 na JP 902011

Realizirano, talne oznake so obnovljene, stop
znak je viden, preveriti stanje, ko bo bujna
vegetacija.

LEGENDA:
6 realiziranih
4 v realizaciji

0 težje rešljivih, kompleksna problematika

SEJA SKLEP št. PROBLEMATIKA UKREP OPOMBE 22.05.2025

1. 22.maj.25 2

Predlog KS za postavitev novih hitrostnih ovir v naselju Bukovščica in v naselju Ševlje,
manjkajoči STOP znaki in talne oznake na dveh priključkih lokalnih cest v Ševljah, manjkajoč
znak za cono 30 v Ševljah iz smeri Dolenje vasi

V Bukovščici se doda hitrostna ovira za prevozno hitrost 30 km/h na predlagani
lokaciji med naslovoma Bukovščica 3 in 3a, doda se nov drog javne razsvetljave ob
tej grbini, na katerega se prestavi tudi obstoječi prikazovalnik hitrosti. Dodatna
nova hitrostna ovira je predvidena še ob začetku cone 30 iz smeri Strmice, v bližini
naslova Bukovščica 7, na tem mestu tudi prestavitev znaka za začetek cone 30 ter
nov drog javne razsvetljave. Ta hitrostna ovira se izvede šele ob rekonstrukciji
ceste. V realizaciji.

3

Pobuda s strani KS Stara Loka – Podlubnik je bila podana zaradi nejasnosti glede prednostne
ceste na križišču JP 903292 in JP 903291. TK SPVCP si je situacijo ogledala na terenu in preučila
možnost označitve prednostne oz. neprednostne ceste.

Na priključku JP 903292 na JP 903291 se nariše talna oznaka STOP črta ter postavi
STOP znak, mikrolokacija cca. 2 m naprej od drevesa, ki stoji na desni strani
priključka. realizirano

4
Problem preglednosti pri vključevanju s Kopališke ulice na Poljansko cesto, predlog postavitve
ogledala; pobuda za postavitev ogledala pri gasilnem domu na Studencu

Na priključku Kopališke ulice na Poljansko cesto se nariše talna oznaka STOP črta, ki
voznike usmeri k pravilni postavitvi pri vključevanju, pravokotno na Poljansko cesto.
Postavitev ogledal na obeh lokacijah ni odobrena realizirano

5
Pobuda za postavitev nove grbine na Suški cesti, na mestu nekdanje montažne grbine v bližini
naslova Pod Plevno 26, pomanjkljiva označitev cone 30 na Stari cesti pri Tehniku

Na Suški cesti se ne postavi dodatne hitrostne ovire na predlaganem mestu, se pa
na tem mestu doda horizontalno signalizacijo »cona 30«. Prav tako se horizontalno
signalizacijo »cona 30« (ponovitev) doda na Stari cesti pri Tehniku (Stara cesta 2).
Na Sorški cesti ne dodajamo novih oznak. realizirano

6

KS Kamnitnik predlaga, da se na križišču Partizanske ceste in Tavčarjeve ulice (LZ 402021 in LK
401291) postavi znak »Prepovedan promet za tovorna vozila« z dopolnilno tablo »Dovoljeno
za dostavo in lokalni promet«. Gre za ceste lokalnega značaja, ki niso tranzitne, zato se
tovorni promet izven dostave in lokalnega prometa tukaj ne pojavlja. Postavitev predlaganega prometnega znaka se ne odobri, ker za to ni potrebe. realizirano

7

Omejitev hitrosti na območju avtobusnih postajališč Sv. Barbara: Pobuda je po vzpostavitvi
javne razsvetljave na območju avtobusnih postaj, omejitev hitrosti na 40 km/h vsaj 200 m
pred in za avtobusnima postajama ter postavitev dodatnih tabel »otroci na cesti«.

Pobude po omejitvi hitrosti se ne odobri, prav tako ne po javni razsvetljavi in
dodatnih tablah, ker na tem mestu ni površin za pešce. realizirano

LEGENDA:
5 realiziranih
1 v realizaciji

0 težje rešljivih, kompleksna problematika

SEJA SKLEP št. PROBLEMATIKA UKREP OPOMBE 10. 09.2025

6



PRILOGA: Preglednica realizacije sklepov Tehnične komisije SPVCP Občine Škofja Loka (2011 - 2024)
Preglednica realizacije sklepov Tehnične komisije SPVCP Občine Škofja Loka (2011 - 2015)

SEJA Datum SKLEP št. PROBLEMATIKA UKREP OPOMBE 15.05.2024

2. 10.sep.25 2 Predlog za umirjanje prometa v Zmincu (lokaciji Zminec 46 in 29)
Postavitev hitrostnih ovir na nobeni od dveh predlaganih lokacij ni odobrena. Prav
tako se ne postavi predlagana prometna signalizacija. realizirano

3

Predlog za hitrostno oviro v Frankovem naselju (124-137) Na JP 902289 se ne odobri postavitve hitrostnih ovir. Za dodatno opozorilo
voznikom, da se nahajajo v območju omejene hitrosti, se na obeh koncih ulice
ponovi omejitev 30 km/h oz. doda talno oznako »cona 30«, pri javni razsvetljavi. realizirano

4
Predlog za umirjanja prometa v naselju Kamnitnik (1-18)

Na začetku ulice, pri naslovu Kamnitnik 1a, se doda talna oznaka »cona 30«. Na
makadamski poti proti plezališču bo medobčinsko redarstvo občasno izvajalo
nadzor nad upoštevanjem prometne signalizacije. realizirano

5

Predlog dodatne označitve cone 20 v Puštalu (od gradu do 73); Talnih oznak za cono 20 ne dodajamo. V križišču JP 901801 in JP 901802 se znak za
neprednostno cesto 2101 prestavi na JP 901801. Kot prednostno cesto se določi JP
901802 in dodatno označi potek glavne smeri s prekinjeno robno črto. realizirano

6
Ureditev prometne signalizacije in drugih ukrepov za izboljšanje prometne varnosti na
območju strnjenega naselja Praprotno

Na vseh treh vstopih v naselje se postavi znak za začetek naselja ter znak za
območje omejene hitrosti (cona 30): na JP 901071 pred priključkom JP 901075 iz
smeri Sv. Tomaža, na JP 901072 pri priključku z regionalne ceste, na JP 901071 pred
naslovom Praprotno 21 iz smeri regionalne ceste. Znotraj naselja se s prekinjeno
robno črto označi glavno smer JP 901071 na vseh priključkih stranskih cest. realizirano

7 Namestitev dodatnih prikazovalnikov hitrosti

Na območju KS Kamnitnik se na podlagi pred kratkim izvedenih prikritih meritev
prometa umesti dva nova prikazovalnika hitrosti »VI VOZITE«, in sicer na Stari cesti
in na Suški cesti. Prav tako se nov prikazovalnik umesti v naselju Log nad Škofjo
Loko, in sicer iz smeri Škofje Loke proti Poljanski dolini. Obstoječ prikazovalnik v
naselju Hosta se prestavi na naslednji drog javne razsvetljave (v smeri proti Škofji
Loki), da ne meri več takoj ob vstopu v naselje. Prikazovalnika hitrosti Reteče vzhod
ter Pungert ostaneta na obstoječih lokacijah ob vstopu v naselje, vendar pa se s
spletne strani Občine Škofja Loka umakneta, tako da podatki meritev niso več javno
dostopni, saj meritve hitrosti na teh lokacijah niso relevantne in služita
prikazovalnika za opozarjanje voznikov ob vstopu v naselje (izmerjene hitrosti vozil
pred vstopom v naselje). realizirano

LEGENDA:
6 realiziranih
0 v realizaciji

0 težje rešljivih, kompleksna problematika

23.03.2026
REALIZIRANO: 262 SKLEPOV TK SPVCP OBČINA ŠKOFJA LOKA
V REALIZACIJI: 10 SKLEPOV TK SPVCP OBČINE ŠKOFJA LOKA
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